PROJECT SCHEDULE / GANTT

Planeación formal derivada de la WBS. Complete fechas, duración, dependencia y responsable; la zona de Gantt se pinta automáticamente.

WBS ID	Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Duración (días)	Dependencia	Hito	Estado
1	Plataforma Web para Hospital	Hernández López Jose Fernando	2026-08-31	2026-11-20	82	-	Si	En progreso
1.1	Definición y alcance	Perez Perez Rafael	2026-08-31	2026-09-04	5	-	Si	Completada
1.1.1	Definir objetivo del sistema	Hernández López Jose Fernando	2026-08-31	2026-09-02	3	-	No	Completada
1.1.2	Definir usuarios y roles	Perez Perez Rafael	2026-09-03	2026-09-04	2	1.1.1	No	Completada
1.2	Diseño modular del sistema	Hernández López Jose Fernando	2026-09-07	2026-09-25	19	1.1	No	Completada
1.2.1	Gestión de usuarios	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-07	2026-09-09	3	1.1.2	Si	Completada
1.2.2	Gestión de citas médicas	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-08	2026-09-10	3	1.1.2	No	Completada
1.2.3	Consultas virtuales	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-09	2026-09-11	3	1.1.2	No	Completada
1.2.4	Administrativo	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-11	2026-09-11	1	1.1.2	No	Completada
1.2.5	Nutrición inteligente	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-14	2026-09-15	2	1.1.2	No	Completada
1.2.6	Seguimiento de salud	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-15	2026-09-16	2	1.1.2	No	Completada
1.2.7	Inteligencia Artificial / Asistente Virtual	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-16	2026-09-18	3	1.1.2	No	Completada
1.2.8	Seguridad	Hernández López Jose Fernando	2026-09-18	2026-09-22	5	1.1.2	No	Completada
1.2.9	Pagos y facturación	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-21	2026-09-23	3	1.1.2	No	Completada
1.2.10	Recetas médicas electrónicas	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-22	2026-09-25	4	1.1.2	No	Completada
1.3	Desarrollo de módulos	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-28	2026-09-30	3	1.2	Si	Completada
1.3.1	Implementar Gestión de usuarios	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-09-28	2026-10-02	5	1.2.1	No	Completada
1.3.2	Implementar Gestión de citas	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-10-05	2026-10-12	8	1.2.2	No	Completada
1.3.3	Implementar Consultas virtuales	Cedillo Orozco Alvaro Fabian	2026-10-12	2026-10-19	8	1.2.3	No	No iniciada
1.3.4	Implementar módulos 4-10	Ramos Sanchez Gildardo Enrique	2026-10-19	2026-10-30	12	1.2.10	No	No iniciada
1.4	Integración y pruebas	Ramos Sanchez Gildardo Enrique	2026-11-02	2026-11-13	12	1.3	Si	No iniciada
1.4.1	Integrar módulos	Ramos Sanchez Gildardo Enrique	2026-11-02	2026-11-06	5	1.3.4	No	No iniciada
1.4.2	Realizar pruebas	Romero Rayas Andrew Alexis	2026-11-09	2026-11-13	5	1.4.1	No	No iniciada
1.5	Documentación y entrega	Perez Perez Rafael	2026-11-16	2026-11-20	5	1.4.2	Si	No iniciada

31-ago	7-sep	14-sep	21-sep	28-sep	5-oct	12-oct	19-oct	26-oct	2-nov	9-nov	16-nov
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1											
1.1.1											
1.1.2											
	1.2	1.2	1.2								
	1.2.1										
	1.2.2										
	1.2.3										
	1.2.4	1.2.4									
		1.2.5									
		1.2.6									
		1.2.7									
		1.2.8	1.2.8								
			1.2.9								
			1.2.10								
				1.3	1.3	1.3	1.3	1.3			
				1.3.1							
					1.3.2	1.3.2					
						1.3.3	1.3.3				
							1.3.4	1.3.4			
									1.4	1.4	
									1.4.1		
										1.4.2	
											1.5