



Plataforma Digital para la Gestión Integral de Servicios Médicos Comunitarios

16 de septiembre de 2026

Estado del documento: **Aprobado**

Resumen ejecutivo: El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web modular para centralizar la gestión de citas, registro de usuarios, seguimiento básico de salud, consulta de información médica, orientación nutricional y apoyo de un asistente de Inteligencia Artificial. El resultado esperado es contar con una primera versión funcional integrada, probada y validada con usuarios, utilizando React, PHP y MySQL.

Meta del proyecto

SMART: *Específica, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo*

Desarrollar, integrar, probar y validar una primera versión funcional de la plataforma durante el periodo de construcción planificado, incorporando el registro y autenticación de usuarios, gestión de citas, seguimiento básico de salud, información médica, orientación nutricional y asistente de IA, además de completar la documentación y capacitación básica antes del cierre del proyecto.

Entregables

- Primera versión funcional de la plataforma web con los módulos prioritarios desarrollados e integrados.
- Resultados documentados de las pruebas funcionales, pruebas de integración y validación con usuarios, incluyendo los ajustes realizados.
- Documentación técnica, material básico para usuarios y capacitación básica sobre el uso de la plataforma.

Justificación / Antecedentes

¿Porque se realiza este proyecto?

La plataforma busca centralizar procesos administrativos y de atención medica básica que pueden requerir de diferentes herramientas y actividades. El proyecto permitirá organizar en un solo sistema la gestión de citas, usuarios, información médica, seguimiento de indicadores de salud y orientación nutricional. Además, se establece una planificación para construir, integrar, probar y validar una primera versión funcional mediante una metodología ágil. El asistente IA se plantea únicamente como apoyo para navegación, orientación y resolución de dudas frecuentes, sin realizar diagnósticos médicos ni sustituir la atención profesional.

Beneficios y costos

Beneficios:

- Centralización de procesos y módulos relacionados con los servicios médicos comunitarios.
- Mayor organización y seguimiento de citas, usuarios e indicadores básicos de salud.
- Facilitar la navegación y orientación de los usuarios mediante el asistente de IA.

Costos:

- Tiempo de Desarrollo, integración de modulos, pruebas, documentación y capacitación.
- Uso de computadoras, servidor local o de pruebas, conexión a internet y herramientas de desarrollo.
- Recursos necesarios para base de datos, frontend, backend, modelado, desarrollo de software, implementación de asistente de IA, documentación y validación.

Presupuesto estimado:

\$45,000 MXN

Alcances y exclusiones

Dentro de alcance: Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño conceptual y técnico, diseño de la base de datos, desarrollo de registro y autenticación, gestión de citas, seguimiento básico de salud, información médica, orientación nutricional, integración del asistente de IA, integración de módulos, pruebas, validación con usuarios, correcciones, documentación y capacitación básica.

Fuera del alcance: Funciones o ampliaciones que no sean indispensables para la primera versión funcional podrán posponerse cuando existan restricciones de tiempo, recursos o problemas técnicos. El asistente de IA no realizará diagnósticos médicos ni sustituirá la atención profesional.

Equipo del proyecto

Patrocinador / asesor del proyecto: Doctor Campos Serrano Eduardo Alberto.

Líder técnico: Hernández López Jose Fernando – Coordinación de desarrollo, decisiones técnicas y seguimiento de objetivos.

Desarrollador: Cedillo Orozco Álvaro Fabian – Frontend, backend, base de datos y módulos funcionales.

Responsable de documentación: Pérez Pérez Rafael – Documentación técnica, avances y material de apoyo.

Responsable de pruebas y validaciones: Romero Rayas Andrew Alexis – Pruebas funcionales, integración y validación de uso.

Integrador del proyecto: Ramos Sánchez Gildardo Enrique – Integración de módulos y componentes.

Interesados adicionales: Usuarios participantes en las pruebas, mentor y usuarios de la plataforma.

Medición del éxito

Criterios aceptables:

- La primera versión funcional integra los módulos prioritarios y permite ejecutar los flujos principales de registro, autenticación y gestión de citas.
- Se completan las pruebas funcionales, de integración y validación de usuarios, registrando los errores detectados y las correcciones realizadas.
- La documentación técnica y el material básico para usuarios quedan elaborados antes del cierre del proyecto.
- Se realiza la capacitación básica a los usuarios participantes y se registra el resultado de la actividad.